	14.03.11 KW11	21.03.11 KW12	28.03.11 KW13	04.04.11 KW14	11.04.11 KW15	18.04.11 KW16	25.04.11 KW17	02.05.11 KW18	09.05.11 KW19	16.05.11 KW20	23.05.11 KW21	30.05.11 KW22	06.06.11 KW23	13.06.11 KW24	20.06.11 KW25
Anschlüße (Wasser\Telefon\Strom)															
Heizung (Roh)	Angebot unterschr														
Sanitär (Roh)	Angebot unterschr														
Elektriker	Angebot unterschr														
Kanalanschluß															
Fenster	Angebot unterschr														
Fensterbänke		Angebot unterschr													
Innenputz		Angebot unterschr													
Heizung +Fußbodenheizung			Angebot unterschr												
Estrich				Angebot unterschr											
Aussenputz				Angebot unterschr											
Sanitärinstallation	Angebot unterschr														
Treppe					Angebot unterschr										
Eingangstüren					Angebot unterschr										
Treppe					Angebot unterschr										
Hangsicherung			Angebot unterschr												
Decken (Eigenleistung)															
Dachdämmung (Eigenleistung)															
Kamineinbetonieren (Eigenleistung)															
Dachplatten (Eigenleistung)															
Elektro (Eigenleistung)															
Küche fliesen (Eigenleistung)												Wand	Boden		
Bad Fliesen (Eigenleistung)											Wand		Boden		
Küche Installation															
Fliesen bestellen															
Bad bestellen															
Küche bestellen															